

Harmonogram

Rok	2010/2011												2011			2012		
	Kwartał	-			-			-			III	IV	I	II	III			
Miesiąc	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	-	-	-	-	-	
Zadanie 3 - Przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do wdrożenia Europassu i metody WebQuest – usługa zewnętrzna																		
Etap 1 - Zorganizowanie konferencji programowej inaugurującej projekt upowszechniającej ideę Europassu i metodę WQ																		
Etap 2 - Opracowanie i wygłoszenie referatów podczas konferencji																		
Etap 3 - Opracowanie przewodników metodycznych dla nauczycieli dot. metody WebQuest																		
Etap 4 - Publikacja przewodników metodycznych dla nauczycieli																		
Etap 5 - Opracowanie materiałów multimedialnych z zakresu wykorzystania Europassu i metody WebQuest.																		
Etap 6 - Zakup przewodników pt. "Europejskie Portfolio Językowe wraz z Paszportem Językowym" dla uczniów od 6 - do 15 lat (800 sztuk)																		
Etap 7 - Prowadzenie zajęć dla nauczycieli z metodyki Europass i metody WebQuest																		
Etap 8 - Skonstruowanie i standaryzacja WebQuestów do prowadzenia projektów edukacyjnych (12 WebQuestów)																		
Etap 9 - Prowadzenie zajęć z tworzenia Europassu dla uczniów (40 grup x 6 h x 2 edycje)																		
Etap 10 - Koordynowanie wdrażania Europassu i metody WQ																		



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie. Pozytywna energia